

파키스탄 국외출장 결과 보고

□ 출장개요

- (출장자) 과장 최원용, 대리 노형민
- (출장기간) '23. 11. 19(일) ~ 11. 24(금), 4박 6일
- (출장지) 파키스탄 (이슬라마바드, 카라치)
- (출장목적) 국가승인 보완 및 사업실행 인허가 관련 정부협의 등

11/20(월)	• UN-Habitat 파키스탄사무소 회의 / • 기후변화부(MoCC) 회의
11/21(화)	• 국가재난위기관리기금(NDRMF) 회의
11/22(수)	• 신드주 지방정부부(LGD) 회의 / • 카라치 시청(KMC) 회의 • 현지 로펌 회의 / • 현지 벽돌시험업체 회의 • 신드주 계획개발부(P&D), 지방정부부(LGD) 회의
11/23(목)	• 현장답사 (Khuda Ki Basti)

□ 주요 논의사항

- (국가승인 보완) SDM 체제전환에 따른 UNFCCC 지침 변경에 대응해 국가승인서 일부 보완방안 협의 (MoCC) ⇨ 보완방향* 및 처리일정** 합의
* 지침변경에 따라 추가 반영할 내용 합의 (지속가능발전 기여도, 감축목표 기여도 등)
** 당사국 총회(COP28) 및 파키스탄 총리 보고 완료(12월 중순) 후 국가승인 재발급
- (세부 실행방안) 사업추진 불확실성 해소를 위해 대상지, 방법론, 수량·사양, 사업구조 등 세부 사업계획 협의 (신드주 LGD, P&D, KMC)
⇨ 사업계획서(PCP) 공문 협의(동의)를 통해 사업계획 확정키로 합의
- (기타 협의사항) 토지무상사용 계약, 비산재 품질시험, 주민 협력 방안 등 사업실행을 위한 기술적·실무적 검토사항 협의
* Legal Sheds (법무법인), Siraj Ahmed (품질시험), NDRMF (국가재난위기관리기금) 등
- (현장조사) 정수시설 설치 및 사회공헌(공원조성) 관련 현장조사 시행

□ 향후계획

- '23.12월 : 국가승인 보강(→MoCC) 및 사업계획서(PCP) 협의(→LGD) 요청
* '24.1월까지 MoCC 및 신드주 문서 회신 완료
- '24. 2월 : 실시설계 착수 ⇨ '24. 4월 : PoA-DD 등록신청



UN Habitat 파키스탄 사무소 회의



파키스탄 기후변화부 회의



NDRMF 회의



신드주 지방정부 회의



카라치 시청 회의



현지 로펌, 벽돌시험업체 회의



신드주 계획개발부 회의



현장조사 및 관계자 회의